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	Управление образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия предоставляет информацию о реализации регионального плана-графика («дорожной карты») федерального проекта «500+» адресной методической поддержки общеобразовательных организаций Республики Хакасия, имеющих низкие образовательные результаты школьников (приложение 1, 2)


Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района	                      ________	                 Е.В. Данилова



Приложение 1 
Исполнение плана-графика («дорожной карты») 
муниципальных мероприятий по реализации в 2022 году федерального проекта «500+» по организации адресной методической поддержки общеобразовательных организаций Орджоникидзевского района, имеющих
низкие образовательные результаты обучающихся

	№
	Задачи
	Срок реализации
	Исполнители
	Показатель реализации
	Отметка о выполнении

	Организационные мероприятия

	1
	Назначение муниципального координатора
	До 29.11.2021
	РМК
	Официальное письмо в ХакИРОиПК
	Выполнено 
Приложение 1

	2
	Формирование списка кандидатов на должность куратора школы-участника проекта
	24.12.2022
	Муниципальный
координатор
	Списки кандидатов на должность куратора
	Выполнено 
Приложение 2

	3
	Участие в установочном семинаре-совещании для участников проекта «О начале реализации проекта «500+» в Республике Хакасия в 2022 году»
	11.02.2021
	Муниципальный координатор, куратор, школа–участница проекта
	Письмо о проведении
	Выполнено 


	4
	Выездные консультационные встречи с администрацией, педагогическим коллективом школы-участницы проекта с участием муниципального координатора, куратора в школе- участнице проекта в целях обсуждения, уточнение рисковых профилей и определение подходов к разработке концептуальных документов
	15-25 февраля
	РМК, куратор, муниципальный координатор
	100% посещение школ участников проекта
	Выполнено 
Приложение 3
Организованы 3 выезда 
Рисковые профили школы определены и своевременно размещены в ИС МЭДК

	5
	Пересмотр рисковых профилей по итогам посещения школ-участников проекта
	Февраль 2022
	Куратор, муниципальный координатор школа- участница проекта
	Обоснования выбора рисковых профилей для разработки концептуальных документов школы- участницы проекта
	Выполнено 
Приложение 4
Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК

	6
	Организация работы с педагогическими работниками, родительской общественностью в целях вовлечения родителей в учебный процесс и формирование положительной установки на успех.
	01 по 15 марта
	Школа-участница проекта, участники проекта, куратор
	100% школ провели встречи с родительской общественностью
	Выполнено 
12 марта проведено муниципальное спортивное мероприятие «Лыжня России» на базе МБОУ «Орджоникидзевская СОШ», приняли участие 80% родителей школы, 100% детей и педагогов 

	7
	Определение педагогов, имеющих профессиональные дефициты
	До 15 марта
	Школа-участница проекта, куратор
	Определен список- педагогов, имеющих профессиональные дефициты
	Выполнено 
Приложение 5
Проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов, выявлены педагоги, имеющие профессиональные дефициты, посещены уроки у 100% педагогов куратором и муниципальным координатором, организовано методическое сопровождение педагогов

	8
	Организация и контроль участия директоров школ - участников проекта и кураторов в еженедельных федеральных вебинарах для школ-участниц проекта и кураторов по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков.
	10.02.2022-
23.06.2022
	Муниципальный координатор
	100% участие директоров школ, кураторов в еженедельных федеральных вебинарах
	Выполнено 100%


	9
	Участие в федеральном опросе директоров школ-участников проекта и кураторов школ
	10.03.2022-
24.03.2022,
30.05.2022-
13.06.2022,
03.10.2022-  14.10.2022
	Муниципальный координатор
	100% участие региональных участников проекта в федеральном опросе
	Выполнено 100%


	10
	Оказание консультационной помощи школам-участникам в разработке концептуальных документов, антирисковых программ
	до 15.03.2022
	Муниципальный координатор, куратор
	100% разработка школами концептуальных документов и антирисковых программ
	Выполнено 
Приложение 4
Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК 

	11
	Экспертиза разработанных участниками концептуальных документов, антирисковых программ
	до 15.03.2022
	Муниципальный координатор, куратор
	Экспертиза
концептуальных
документов,
антирисковых программ
	Выполнено 
Приложение 4


	12
	Участие в первом опросе участников проекта
	10.03.2022-
24.03.2022
	Участники проекта
	100% участие участников проекта в опросе
	Выполнено 100%


	13
	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ
	30.03.2022
	Муниципальный координатор, куратор
	100% школ- участников проекта разместили концептуальные документы и антирисковые программы в личном кабинете ФИС ОКО
	Выполнено 100%
Приложение 4


	14
	Подготовка подтверждающих документов по реализации 1 этапа антирисковых программ
	24.04.2022-
01.06.2022
	Школа - участница проекта, координатор, куратор школы
	100% подготовка подтверждающих документов
	Запланировано на 15 апреля 2022 год

	15
	Участие в вебинаре «Промежуточные итоги реализации антирисковых программ образовательных организаций»
	Май 
	Школы - участники проекта, координаторы, кураторы школ
	Участие в вебинаре
	Запланировано

	16
	Мониторинг работы кураторов за первое полугодие 2022 года
	30.06.2022
	Куратор 
	Отчет куратора по работе с
курируемой школой (1 раз за полугодие)
	

	17
	Участие в третьем опросе участников проекта
	03.10.2022-
14.10.2022
	Участники проекта
	100% участие участников проекта в опросе
	

	18
	Подготовка подтверждающих документов по реализации 2 этапа антирисковых программ
	до 26.10.2022
	Участники
проекта,
координаторы,
кураторы
	100% подготовка подтверждающих документов
	

	Научно-методическое сопровождение проекта

	1
	Методическое сопровождение педагогов, имеющих профессиональные дефициты:
· подбор дополнительных общеразвивающих программ для педагогов и управленческой команды;
· организационно-методическое сопровождение формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов (составление индивидуального образовательного маршрута);
· участие 70% учителей школ- участников проекта в методических семинарах по функциональной грамотности
	Январь-май 2022
	Муниципальный координатор
	100% повышение квалификации педагогов, имеющие профессиональные дефициты; участие 70% учителей школ-участников проекта в методических семинарах по функциональной грамотности
	Педагоги в процессе прохождения курсов

Еженедельный просмотр уроков¸ участие в Методическом марафоне "Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников"
Выполнено 100%


	2
	Участие школы- участницы проекта в республиканских конкурсах «Лучшая школа в малых селах Хакасии» и др. (с учетом рисковых профилей)
	Январь-декабрь
2022
	Школа-участница
проекта
	100% участие школ- участников проекта в каком-либо республиканском конкурсе
	Запланировано

	3
	Тьюторское сопровождение педагогов школы-участницы проекта 
	Январь-декабрь
2022
	РМК
	
	Осуществляется
Педагогов сопровождает тьютор Республиканского методического актива по предметам: биология, химия 

	4
	Участие педагогического коллектива школы-участницы проекта в работе профессиональных объединений педагогов на муниципальном уровне
	В течение 2022 года
	Школа-участница
проекта,
куратор, руководители РМО
	100% участие школ-участников проекта в деятельности профессиональных объединений
	Выполнено 100%
Январь, март 2022 года

	5
	Участие в региональных проектах:
· «Цифровая компетентность педагога»
· [bookmark: _GoBack]«Реализация целевой модели наставничества педагогических работников в Республике Хакасия»
	В течение 2022 года
	Школа-участница
проекта,
куратор, муниципальный координатор
	Участие в региональных проектах исходя из рисковых профилей
	Запланировано

	Мероприятия управления образования

	1
	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования» с учетом результатов мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования
	Ноябрь-декабрь
2021
	УО
	Внесены изменения в МП «Развитие образования»
	Выполнено

	2
	Внесение изменений в муниципальную программу поддержки школ с низкими образовательными результатами с учетом результатов мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования
	Ноябрь-декабрь
2021
	УО
	Внесены изменения в МП поддержки школ с низкими образовательными результатами
	Выполнено
Приложение 6

	3
	Составление и утверждение муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по работе со школами с низкими образовательными результатами
	декабрь 2021- февраль 2022
	УО
	Внесены изменения в «дорожную карту» по работе со школами с низкими образовательными результатами
	Выполнено
Приложение 7

	4
	Участие в вебинаре «Муниципальные «дорожные карты» по повышению качества образования как один из инструментов поддержки школ с низкими образовательными результатами»
	02.03.2022
	ХакИРОиПК
	100% участие
	Выполнено 100%


	5
	Участие в экспертизе муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами
	Март-апрель 2022 г.
	ХакИРОиПК
	Программа представлена для экспертизы
	Выполнено


	6
	Участие в вебинаре «Результаты экспертизы муниципальных «дорожных карт» по повышению качества образования»
	30.03.2022
	ХакИРОиПК
	100% участие
	Выполнено 100%


	7
	Оказание помощи школе-участнице проекта в разработке концептуальных документов, антирисковых программ
	до 15.03.2022
	Муниципальный
координатор
	100% разработка школами концептуальных документов и антирисковых программ
	Выполнено 
Приложение 4
Концептуальные документы своевременно размещены в ИС МЭДК

	8
	Мониторинг реализации муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами
	Сентябрь- октябрь 2022
	Минобрнауки
Хакасии
	Участие в
Мониторинге муниципальных
механизмов
качества
образования
	Запланировано 

	9
	Мониторинг эффективности использования ресурсов нацпроекта «Образование» в школах-участницах проекта «500+»
	Февраль 
Октябрь 2022
	Муниципальный
координатор
	Аналитические
справки
	Выполнено 50%

	10
	«Методические десанты» специалистов методкабинетов УО в школу-участницу проекта
	Согласно
графику
	УО
	Информационные
справки
	Выполнено 
Запланировано 
15 апреля, 29 апреля, 13 мая

	Региональные мероприятия для школ – участников проекта в 2022 году

	1
	Участие во встрече с педагогическими коллективами успешных школ - участников проекта 2021 года с участниками проекта «500+» 2022 года
	Март 2022
	Куратор, координатор
	Участие в мероприятии 

	Не выполнено

	2
	Участие в региональном совещании по реализации проекта «500+» в 2022 г. в Республике Хакасия на базе школ-участников проекта 2021 года
	Март 2022
	Муниципальный координатор
	Участие
	Не выполнено

	Использование ресурсов и возможностей иных федеральных проектов

	1
	Модернизация школьных систем образования в рамках ГП РФ «Развитие образования в РФ» (капитальный ремонт МБОУ Орджоникидзевской СОШ)
	В течение года
	Минобрнауки РХ
	Антирисковые программы МБОУ Орджоникидзевской СОШ
	Выполнено 

	2
	Участие школьников общеобразовательных организаций-участниц проекта «500+» во всероссийском проекте «Пушкинская карта»
	В течение года
	Муниципальные
координаторы
	Доля пользователей всероссийского проекта «Пушкинская карта»
	Запланировано 
19 июня посетили: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«РУССКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»
24 ребенка и 9 родителей - спектакль 
«Черная курица, или Подземные жители»; 
Хакасский национальный музей имени Л.Р. Кызласова
24 ребенка и 10 родителей






Приложение 2 
Показатели результативности проекта «500+»

	№
	Показатели реализации «дорожной карты»
	Критерии

	1
	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» муниципальным координатором
	92,5% исполнение

	2
	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» куратором
	92,5% исполнение

	3
	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» Управлением образования Орджоникидзевского района
	100% исполнение

	4
	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий от общего количества предусмотренных муниципальной «дорожной картой» школой-участницей проекта
	100% исполнение



